

打合せ記録簿

別紙
②

	総括調査員	主任調査員	調査員	調査員		管理技術者
発注者・印					受注者・印	
日時	令和元年7月10日(水)			場所	舞鶴市役所	
業務名	五老スカイタワー再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局設置等調査・基本設計業務			打合せ方式	会議 電話	
事務所名 業務担当課	舞鶴市 広報広聴課			会社名 (受注者側)	株式会社 建設技術研究所	
出席者	発注者側	舞鶴市 FM まいづる	山内係長、谷様 時岡代表取締役、 上田製作チーフ	受注者側	[REDACTED]	
<p>【打合せ概要】 五老スカイタワー再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局設置等調査・基本設計業務の内容について。</p> <p>【確認事項】(以下、敬称略)</p> <p>1. 報告書査読の確認</p> <p>(1) コミュニティFMの難聴地域解消に向けた電波調査及び再生エネルギー導入調査</p> <ul style="list-style-type: none"> コミュニティFMの中継局はエリア内のカバー率、無線での中継回線構成等を考慮し、加佐地区は岡田由里送信所の実現について再考を要望する。(上田) ⇒加佐地区の送信局は旧岡田中小学校の屋上から岡田由里中継局(NHK所有)に変更の余地はある。実施設計では、各種条件を総合的に比較検討、関係者と協議をした上で、送信所を選定するように仕様書を修正する。 [REDACTED] コミュニティFMの中継局用の空中線を設置する際は、防災無線用の空中線との電波干渉等を考慮するべきではないか。(上田) ⇒必要となる場合、防災行政無線側と協議を行う方向で仕様書を修正する。 [REDACTED] 基本設計時の電波調査結果の電界強度等の値に不明な点がある。(上田) ⇒一部計算の誤りがあったため、修正した。 [REDACTED] 実施設計では、中継局の免許申請書の準備作業も含めることが望ましい。(時岡) ⇒了解した。 [REDACTED] 岡田由里送信所の現地確認は、舞鶴市とFMまいづるで別途行う。(山内、時岡) <p>(2) 五老スカイタワーへの再生可能エネルギーの導入可能性調査について</p> <ul style="list-style-type: none"> 五老スカイタワーに太陽光発電設備を導入すると同時に以下の設備の導入を予定。(山内) <ul style="list-style-type: none"> ➢ イルミネーション/ライトアップ ➢ デジタルサイネージ ➢ 太陽光発電設備監視装置 デジタルサイネージに表示予定の主なコンテンツを提案する。(時岡) <p>2. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 上記の内容を含めて、実施設計の仕様書を修正すること。(山内) 実施設計の契約期間は8月末～1月末を想定しているが、送信所選定、総合通信局協議や概算費用算出は前倒しで成果が必要となる。 <p style="text-align: right;">以上</p>						

注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。 1
 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾
 受注者：請求、通知、報告、申し出、質問、協議、提出

打合せの都度2部作成し
 発注者・受注者双方が保管する。